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1 总工期 90 2017年10月1日 2017年12月31日

2 施工前准备 8 2017年9月22日 2017年9月30日

3 场地边线测量放线 3 2017年9月22日 2017年9月25日

4
场地清表、乔木、灌木树砍伐

清理
10 2017年9月22日 2017年10月2日

5 场地原地貌复核、测量 9 2017年9月25日 2017年10月3日

6 场地内抽挖边沟 6 2017年10月1日 2017年10月6日

7
建筑垃圾清理、砼块解体、组

堆、回填压实
10 2017年9月28日 2017年10月8日

8 场内鱼塘、沼泽地清淤换填 37 2017年10月3日 2017年11月9日

9 场内淤泥翻晒外弃 31 2017年10月18日 2017年11月20日

10
A地块（填方区）先填至整体高

程43m
48 2017年10月1日 2017年11月17日

11 B地块（挖方区）施工 42 2017年10月6日 2017年11月17日

12 C地块（挖方区）施工 42 2017年10月9日 2017年11月20日

13 D地块（挖方区）施工 52 2017年10月12日 2017年12月3日

14
A地块（填方区）填至整体高程
43m后，再按设计图进行回填

32 2017年11月18日 2017年12月20日

15 外购土回填 26 2017年11月25日 2017年12月21日

16 土方回填压实 82 2017年10月1日 2017年12月21日

17 扫尾、清场 9 2017年12月18日 2017年12月27日

18 竣工验收 4 2017年12月27日 2017年12月31日

12月

注：1、本工程进度计划是根据现场实际情况进行安排，开工日期为2017年10月1日；

    2、该项目有效工作日期共90天，天气原因未考虑在内；

    3、其中:场地清表、乔木、杂草、障碍物清除，建筑垃圾清理，砼块解体未考虑在整体计划内（不包括在有效工期90天内）。

铁道职业技术学院施工总进度计划横道图
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